

FÁZIS 1

FÁZIS 1 - VÉGLEGES KÖLTSÉGVETÉS (07.01.)

KIVITELEZÉS	Nettó ár Eredeti	Bruttó ár Eredeti	Nettó ár Záró	Bruttó ár Záró
1. MUNKATERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	Ft264,000	Ft335,280	Ft264,000	Ft335,280
2. ENGEDÉLYEK / TERVEK	Ft480,000	Ft609,600	Ft480,000	Ft609,600
3. BONTÁS	Ft2,460,858	Ft3,125,289	Ft2,460,858	Ft3,125,290
4. KÖMÜVES	Ft5,405,034	Ft6,864,393	Ft5,047,455	Ft6,410,267
5. VÍZSZERELŐ	Ft3,463,166	Ft4,398,221	Ft3,463,166	Ft4,398,221
6. ELEKTROMOS MUNKÁK	Ft0	Ft0	Ft0	Ft0
7. BURKOLATOK	Ft0	Ft0	Ft0	Ft0
8. PARKETTA	Ft0	Ft0	Ft0	Ft0
9. FESTÉS	Ft0	Ft0	Ft0	Ft0
11. NYÍLÁSZÁRÓ MUNKÁLATOK	Ft0	Ft0	Ft0	Ft0
12. GIPSZKARTON	Ft0	Ft0	Ft0	Ft0
ÖSSZESEN	Ft12,073,058	Ft15,332,784	Ft11,715,479	Ft14,878,658
Fizetett előleg	Ft7,537,547	Ft9,572,685		
Végsumma összege	Ft4,177,931	Ft5,305,973		

Munkafázis	Módosító tétel	Összeg
4. KÖMÜVES	Szerelőbetont az eredetileg tervezett 136m2 helyett csak 86m2-re tettünk a meglévő pince földem miatt.	- Ft517,754
4. KÖMÜVES	Az aljzatbeton az eredetileg tervezett 6-8cm-hez képest a pince fölötti részekben 12cm lett, ami plusz anyagköltséget jelentett.	Ft160,175
ÖSSZESEN		- Ft357,579